

RESOURCE-agent-dashboard: Phân bổ nhân sự — Agent Dashboard

Feature: Agent Dashboard — Dashboard Web Local Realtime Quản Lý Claude Code Agents

Engineering Manager: Engineering Manager (KZTEK)

Ngày: 2026-08-05

Tham chiếu PRD: [docs/prd/PRD-agent-dashboard.md](#)

Tham chiếu US: [docs/user-stories/US-agent-dashboard.md](#)

Tham chiếu Design: [docs/design/DESIGN-agent-dashboard.md](#)

Xác nhận Priority

Thuộc tính	Giá trị	Lý do
-----	-----	-----
Priority	P2	Tool nội bộ, không phải production user-facing, không đụng auth/payment/production DB
CTO Review	Skip (🚫)	P2, tool cá nhân 1 máy, kiến trúc không chiến lược — không đủ điều kiện WF-FEATURE Bước 5
Timeline	Linh hoạt — không có hard deadline bên ngoài	Dự án nội bộ

Team được giao

Role	Phân công	Tỉ lệ tham gia	Scope
-----	-----	-----	-----
Tech Lead	Tech Lead	40% (Bước 2.1 + 3.3)	Viết TDD, code review cuối, merge decision
Senior Developer	Senior Developer	100% (Bước 3.1)	Backend toàn bộ
Junior Developer	Junior Developer	100% (Bước 3.2)	Frontend toàn bộ (song song với SD)
QA Engineer	QA Engineer	50% (Bước 4.1)	Thực thi test plan, log bug
QA Lead	QA Lead	20% (Bước 4.2)	Sign-off nếu còn P0/P1 bug
DevOps Engineer	DevOps Engineer	20% (Bước 4.3)	Deploy local — start script, verify
DevOps Lead	DevOps Lead	10% (Bước 4.4)	Smoke test cuối, approve

Phân bổ nhiệm vụ chi tiết

Senior Developer — Backend (Bước 3.1)

Phần phức tạp: file-watcher, JSONL parser, SQLite ingestion, WebSocket server, account API.

Hạng mục	Mô tả	Ước tính
Project setup + cấu trúc	FastAPI/Python hoặc Node.js, virtual env, cấu trúc folder backend	0.5 ngày
File-watcher + JSONL parser	Watch <code>~/.claude/projects/*/*.jsonl</code> (Windows), parse entry realtime, extract agent name / task / tokens / timestamp	2 ngày
SQLite schema + ingestion layer	Thiết kế schema (sessions, token_events), ORM/raw SQL, batch insert, index cho query analytics	1.5 ngày
WebSocket server	Endpoint <code>/ws</code> , push delta update khi file thay đổi, handle reconnect grace	1 ngày
Account Management API	CRUD <code>/accounts</code> — lưu danh sách account trong <code>accounts.enc</code> (XOR + base64 hoặc tương đương mã hóa nhẹ), GET active/SET active/DELETE	1.5 ngày
Unit tests + integration tests	Tests cho JSONL parser, SQLite queries, account CRUD, WebSocket message format	0.5 ngày
Tổng SD		7 ngày (~56 giờ)

Rủi ro kỹ thuật SD:

- File-watcher trên Windows (`watchdog` lib) có thể có độ trễ khác Linux — cần test thực tế trên máy target.
- JSONL từ Claude Code có thể thay đổi format theo version — cần defensive parsing (bỏ qua entry không hợp lệ, không crash).
- Mã hóa `accounts.enc` chỉ mức bảo mật nhẹ (obscurity) — đã được PM/UX chấp nhận, không escalate thêm.

Junior Developer — Frontend (Bước 3.2)

Phần có spec rõ từ Design: 13 React component, 5 màn hình, design token đầy đủ.

Hạng mục	Component	Ước tính
Project setup + routing	Vite + React, React Router (hoặc tab-based state), CSS variables từ design tokens	0.5 ngày
Layout toàn cục	<code>AppHeader</code> , <code>SideNavBar</code> , <code>WebSocketStatus</code> , khung layout chính	1.5 ngày
Màn hình Agent Status	<code>AgentCard</code> (running/idle/done states), <code>AgentStatusPanel</code> (empty/error/has-data states),	1.5 ngày

	auto-refresh	
Màn hình Token Analytics	<code>TokenBarChart</code> (dùng <code>Chart.js</code> hoặc <code>Recharts</code>), <code>SummaryCard</code> (3 card), filter bar 4 khoảng, agent dropdown	2 ngày
Màn hình Session History	<code>SessionTable</code> (sort + pagination), date range filter	1 ngày
Màn hình Account Manager	<code>AccountCard</code> (active/inactive), <code>AddAccountPanel</code> (slide-in), <code>ConfirmDialog</code> (xóa account), validation inline	2 ngày
Global utility components	<code>ToastNotification</code> , <code>BannerAlert</code> (info/warning/error)	0.5 ngày
WebSocket client integration	Connect <code>/ws</code> , nhận delta update, cập nhật state React realtime	0.5 ngày
Tổng JD		9.5 ngày (~76 giờ)

Ghi chú JD:

- Spec design rõ ràng (wireframe + component list + design tokens) — ít rủi ro scope creep.
- Bar chart là component phức tạp nhất phía frontend — ưu tiên làm sớm để phát hiện blocker.
- SD và JD chạy **song song (//)** sau khi TDD (Bước 2.1) được duyệt — JD dùng mock data API trong giai đoạn đầu.

Ước lượng effort tổng thể

Phase	Agent	Effort	Ghi chú
-----	-----	-----	-----
Phase 1: Phân tích & Design	PM + BA + UX + EM	~6h	Đã hoàn thành
Phase 2: TDD	Tech Lead	2 ngày	Viết TDD trước khi code
Phase 3: Code (song song)	SD + JD	7-9.5 ngày	SD backend JD frontend
Phase 3 review	Tech Lead	1.5 ngày	Review + merge
Phase 4: QA + Deploy	QAE + QAL + DOE + DOL	2 ngày	Test + deploy local
Tổng (wall-clock)		~13 ngày sau khi TDD xong	Tính theo calendar time, có song song

Tổng effort người-ngày (bao gồm cả phase 2-4):

TL: 4.5nd + SD: 7nd + JD: 9.5nd + QAE: 1.5nd + QAL: 0.5nd + DOE: 0.5nd + DOL: 0.5nd $\approx$ 24 người-ngày

Điều kiện kèm theo / Risk

Risk	Mức độ	Mitigation
-----	-----	-----
File-watcher Windows	Thấp-Trung	Test sớm ở Bước 3.1; fallback

performance		polling 2s nếu watchdog không ổn định
JSONL format thay đổi theo Claude Code version	Thấp	Parser defensive — skip entry invalid, log cảnh báo, không crash server
Chart library integration phức tạp hơn dự kiến	Thấp	JD dùng Recharts (React-native, ít boilerplate); nếu blocke → escalate TL
Mã hóa accounts.enc không đủ cho môi trường nhạy cảm	N/A (đã chấp nhận)	Scope đã giới hạn local-only, 1 user — không escalate
TDD chưa chốt stack trước khi SD/JD bắt đầu	Trung	Bắt buộc: SD và JD chỉ bắt đầu Bước 3.1/3.2 SAU KHI TDD (2.1) được duyệt

Không có rủi ro nào đủ nghiêm trọng để escalate lên CTO.

Quyết định ưu tiên

- **Priority: P2** — tool nội bộ, không production user-facing.
- CTO step **skipped** vì: không đụng kiến trúc sản phẩm chính, không có auth/payment/production DB, không ảnh hưởng người dùng cuối bên ngoài.
- Bước 3.1 (SD) và 3.2 (JD) **chạy song song** sau khi Bước 2.1 (TDD) được Tech Lead hoàn thành và duyệt.
- Backend và frontend giao tiếp qua REST API + WebSocket — JD dùng **mock server** (MSW hoặc json-server) trong giai đoạn song song, tích hợp thật ở Bước 3.3 (TL review).

Approve bởi

- Engineering Manager: Engineering Manager — 2026-08-05