

SPRINT-1 Plan — Agent Dashboard | Status: Active

Feature: Agent Dashboard — Dashboard Web Local Realtime Quản Lý Claude Code Agents

Sprint: 1 (duy nhất — project nhỏ, 1 sprint full)

Thời gian: 2026-08-06 → 2026-08-29 (~17 ngày lịch / 12 ngày làm việc thực tế sau TDD)

Sprint Goal: Hoàn thành toàn bộ TDD → Code Backend || Frontend → Review → UXR → QA → Deploy local

Tham chiếu Plan: [docs/plans/PLAN-agent-dashboard-2026-08-05/PLAN-MASTER.md](#)

Thông tin Sprint

Thuộc tính	Giá trị
-----	-----
Ngày bắt đầu	2026-08-06 (Thứ Tư)
Ngày kết thúc dự kiến	2026-08-29 (Thứ Sáu)
Sprint Goal	Deliver Agent Dashboard chạy được trên local, đủ 4 màn hình chính, WebSocket realtime, account manager
Velocity giả định	47 SP (ước lượng từ capacity — project mới, không có historical data)
Cơ sở velocity	SD 100% × 10nd ≈ 20SP + JD 100% × 9.5nd ≈ 19SP + TL 40% × ~4.5nd ≈ 9SP + QA/DevOps ≈ 4SP/5SP buffer → tổng 47SP phù hợp capacity thực tế
Priority	P2 — tool nội bộ, không production user-facing

Team

Role	Thành viên	Tỉ lệ	Scope trong sprint
-----	-----	-----	-----
Tech Lead	Tech Lead	40%	TDD, code review, merge decision
Senior Developer	Senior Developer	100%	Backend toàn bộ
Junior Developer	Junior Developer	100%	Frontend toàn bộ
QA Engineer	QA Engineer	50%	Test execution, bug log
QA Lead	QA Lead	20%	Sign-off P0/P1
DevOps Engineer	DevOps Engineer	20%	Deploy local
DevOps Lead	DevOps Lead	10%	Smoke test + approve
UX/UI Reviewer	UX/UI Reviewer	20%	Review UI sau code xong

Sprint Backlog

Quy tắc song song (//): S1-T002..S1-T007 (SD backend) và S1-T008..S1-T015 (JD frontend) chạy **song song** sau khi S1-T001 (TDD) xong. JD dùng mock server trong giai đoạn parallel, tích hợp thật ở S1-T016 (TL review).

Task ID	Mô tả	Assignee	Estimate	SP	Priority	Status	Phụ thuộc
S1-T001	Viết Technical Design Doc — stack, kiến trúc, API contract, DB schema, file-watcher design	Tech Lead	2nd	4	P1	Todo	—
S1-T002	Backend: project setup + cấu trúc (FastAPI/Python, virtual env, folder structure)	Senior Dev	0.5nd	1	P1	Todo	S1-T001
S1-T003	Backend: File-watcher + JSONL parser (watchdog, defensive parse, realtime ingest)	Senior Dev	2nd	4	P1	Todo	S1-T002
S1-T004	Backend: SQLite schema + ingestion layer (sessions, token_events, ORM, index)	Senior Dev	1.5nd	3	P1	Todo	S1-T002
S1-T005	Backend: WebSocket server — endpoint <code>/ws</code> , delta push, reconnect grace	Senior Dev	1nd	2	P1	Todo	S1-T003, S1-T004
S1-T006	Backend: Account Management API — CRUD <code>/accounts</code> , accounts.enc mã hóa nhẹ	Senior Dev	1.5nd	3	P1	Todo	S1-T002
S1-T007	Backend: Unit + integration tests (parser, SQLite, account CRUD, WS message format)	Senior Dev	0.5nd	1	P2	Todo	S1-T003, S1-T004, S1-T005, S1-T006
S1-T008	Frontend: project setup + routing (Vite + React, CSS variables từ design tokens)	Junior Dev	0.5nd	1	P1	Todo	S1-T001
S1-T009	Frontend: Layout toàn cục — AppHeader,	Junior Dev	1.5nd	3	P1	Todo	S1-T008

	SidebarNav, WebSocketStatus						
S1-T010	Frontend: Màn hình Agent Status — AgentCard, AgentStatusPanel, auto-refresh	Junior Dev	1.5nd	3	P1	Todo	S1-T008
S1-T011	Frontend: Màn hình Token Analytics — TokenBarChart, SummaryCard (3 card), filter bar	Junior Dev	2nd	4	P1	Todo	S1-T008
S1-T012	Frontend: Màn hình Session History — SessionTable, sort + pagination, date filter	Junior Dev	1nd	2	P2	Todo	S1-T008
S1-T013	Frontend: Màn hình Account Manager — AccountCard, AddAccountPanel, ConfirmDialog	Junior Dev	2nd	4	P1	Todo	S1-T008
S1-T014	Frontend: Global utility components — ToastNotification, BannerAlert	Junior Dev	0.5nd	1	P2	Todo	S1-T008
S1-T015	Frontend: WebSocket client integration — connect /ws, delta state update realtime	Junior Dev	0.5nd	1	P1	Todo	S1-T009, S1-T010
S1-T016	Code review toàn bộ SD + JD — verify-pr checklist, approve + merge decision	Tech Lead	1.5nd	3	P1	Todo	S1-T007, S1-T015
S1-T017	UX/UI Review — chạy app thật, chụp screenshot, đánh giá C1-C7	UX/UI Reviewer	0.5nd	1	P1	Todo	S1-T016
S1-T018	QA: Thực thi test plan, log bug	QA Engineer	1.5nd	3	P1	Todo	S1-T017
S1-T019	QA Lead: Sign-off (review nếu còn P0/P1 bug)	QA Lead	0.5nd	1	P1	Todo	S1-T018
S1-T020	Deploy local — start script uvicorn + vite build, verify chạy được	DevOps Engineer	0.5nd	1	P1	Todo	S1-T019
S1-T021	Smoke test cuối +	DevOps	0.5nd	1	P1	Todo	S1-T020

approve — DevOps Lead verify dashboard live	Lead						
--	------	--	--	--	--	--	--

Tổng SP sprint: 47 SP | P1: 38 SP | P2: 9 SP

Timeline dự kiến

Tuần 1 (08-06 ~ 08-07):

S1-T001 — TDD (Tech Lead, 2nd) → done 08-07

Tuần 1-2 song song (08-08 ~ 08-21):

S1-T002..T007 — Backend (Senior Dev, 7nd) → done ~08-18

S1-T008..T015 — Frontend (Junior Dev, 9.5nd) → done ~08-21

Tuần 3 (08-22 ~ 08-25):

S1-T016 — TL Code Review (1.5nd) → done ~08-25

S1-T017 — UXR (0.5nd, song song hoặc ngay sau T016) → done ~08-25

Tuần 3-4 (08-26 ~ 08-29):

S1-T018 — QA (1.5nd) → done ~08-27

S1-T019 — QAL sign-off (0.5nd) → done ~08-28

S1-T020..T021 — Deploy + Smoke (1nd) → done ~08-29

Mốc hoàn thành dự kiến: 2026-08-29

Dependencies quan trọng

Dependency	Mô tả	Rủi ro
-----	-----	-----
S1-T001 → T002..T008	SD và JD PHẢI chờ TDD được duyệt — KHÔNG bắt đầu code khi chưa có TDD	Cao — blocker toàn sprint nếu TDD kéo dài
S1-T003 trước T005	File-watcher và JSONL parser phải xong trước khi viết WebSocket push	Trung
S1-T007 + T015 trước T016	TL chỉ review khi cả backend và frontend đã xong + verify-pr pass	Trung
JD dùng mock data	Trong giai đoạn parallel, JD dùng MSW hoặc json-server mock — KHÔNG đợi SD xong	Thấp — được thiết kế sẵn

Scope bị đẩy ra ngoài sprint

Item	Lý do
-----	-----
Multi-user support	Scope đã loại từ PRD — tool cá nhân 1 máy

OS keychain integration	Chấp nhận mã hóa nhẹ (accounts.enc) — đủ cho local personal tool
Dark mode	Không có trong design spec hiện tại
Export CSV/report	Out of scope MVP

Rủi ro sprint

Rủi ro	Mức độ	Mitigation
-----	-----	-----
TDD kéo dài > 2nd, unblock SD/JD muộn	Trung	TL ưu tiên TDD là P1 đầu sprint
File-watcher Windows performance (watchdog)	Thấp–Trung	SD test sớm ở T003, fallback polling 2s
TokenBarChart (Recharts) phức tạp hơn dự kiến	Thấp	JD làm T011 sớm, escalate TL nếu blocked
Sprint miss deadline > 20%	Thấp	JD có thể drop T012 (Session History) và T014 (Toast/Banner) vì là P2

Definition of Done

P0/P1 Done:

- ☐ TDD được Tech Lead duyệt trước khi SD/JD code
- ☐ Backend chạy được: file-watcher nhận event, WebSocket push delta, account CRUD hoạt động
- ☐ Frontend load được 4 màn hình chính, WebSocket connect realtime
- ☐ Code review pass verify-pr checklist
- ☐ UXR đánh giá C1–C7 không có blocking issue
- ☐ QA thực thi test plan, không còn P0/P1 bug
- ☐ QA Lead sign-off

QA sign-off:

- ☐ Smoke test pass toàn bộ happy path (agent status, token chart, session history, account switch)
- ☐ Không có P0/P1 bug còn mở

Deploy:

- ☐ `uvicorn + vite build` start thành công trên local
- ☐ Dashboard accessible tại `http://localhost:PORT`

Demo xong:

- ☐ Demo ngắn cho user: realtime agent card update, token chart render, account switch

Task Board

TODO

- S1-T001 Tech Lead: Viết TDD
- S1-T002 Senior Dev: Backend setup
- S1-T003 Senior Dev: File-watcher + JSONL parser
- S1-T004 Senior Dev: SQLite schema + ingestion
- S1-T005 Senior Dev: WebSocket server
- S1-T006 Senior Dev: Account API
- S1-T007 Senior Dev: Backend tests
- S1-T008 Junior Dev: Frontend setup
- S1-T009 Junior Dev: Layout toàn cục
- S1-T010 Junior Dev: Màn hình Agent Status
- S1-T011 Junior Dev: Màn hình Token Analytics
- S1-T012 Junior Dev: Màn hình Session History
- S1-T013 Junior Dev: Màn hình Account Manager
- S1-T014 Junior Dev: Global utility components
- S1-T015 Junior Dev: WebSocket client integration
- S1-T016 Tech Lead: Code Review + merge
- S1-T017 UX/UI Reviewer: UXR review
- S1-T018 QA Engineer: Test execution
- S1-T019 QA Lead: Sign-off
- S1-T020 DevOps Engineer: Deploy local
- S1-T021 DevOps Lead: Smoke test + approve

IN PROGRESS

(trống)

REVIEW

(trống)

DONE

(trống)

Phê duyệt

Role	Người	Trạng thái
-----	-----	-----
Product Manager	Product Manager	✓ Đã duyệt (PRD/US đã confirm)
Tech Lead	Tech Lead	☐ Cần duyệt TDD trước khi code bắt đầu
QA Lead	QA Lead	☐ Confirm testability sau khi có TDD
Project Manager	Project Manager	✓ Sprint plan được chốt — 2026-

Lịch sử cập nhật

Ngày	Phiên bản	Thay đổi	Agent
-----	-----	-----	-----
2026-08-05	v1.0	Sprint plan khởi tạo — 21 task, 47 SP, mốc 2026- 08-29	Project Manager