

task: PLAN-agent-dashboard-autofailover-2026-08-09

created: 2026-08-09

updated: 2026-08-09

status: planning

workflow: WF-FEATURE

priority: P1

PLAN MASTER: Agent Dashboard v2 — Auto-Failover Anthropic (Xoay Tài Khoản Tự Động)

File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước (mô tả đầy đủ, Handoff Log, artifact chi tiết) nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md` tương ứng — xem cột "Step file" bên dưới.

Lịch sử scope:

- v2.0 (2026-08-09): hiểu nhầm "Multi-User" là nhiều người khác nhau → thiết kế Auth/RBAC. Đã sửa.
- v2.1 (2026-08-09): scope correction đúng (1 máy, 1 người, nhiều account AI). Vẫn giả định OpenAI vào Vault.
- v2.2 (2026-08-09): Sau spike kỹ thuật TL: (1) Loại OpenAI hoàn toàn; (2) Loại Antigravity IDE (không khả thi kỹ thuật — DPAPI/SQLite); (3) Loại Gemini Advanced; (4) Vault thu gọn: "Gemini CLI Vault" — piggyback OAuth đọc `~/.gemini/oauth_creds.json`.
- **v2.3 (2026-08-09) — FINAL:** Google đã ngừng hỗ trợ OAuth cá nhân cho Gemini CLI (lỗi: "This client is no longer supported for Gemini Code Assist for individuals — migrate to Antigravity suite"). Cả 2 hướng Gemini piggyback đều chết. User quyết định: "Tạm thời xây dựng luồng cho nhiều tài khoản Claude trước". **Scope cuối cùng: CHỈ Auto-Failover Anthropic.** Gemini + OpenAI vào Backlog tương lai (Sprint 8+).

Mô tả

Mở rộng Agent Dashboard v1 (đã có Account Manager Anthropic) để thêm **Auto-Failover tự động**: khi account Anthropic đang active bị 429/hết quota (5h/7d), tự động hot-swap sang account Anthropic khác trong chuỗi ưu tiên đã cấu hình — Claude Code CLI không bị gián đoạn. Khi hết toàn bộ account: tự động chờ và retry khi quota reset.

Scope FINAL v2.3 — CHỈ gồm:

- **Auto-Failover Anthropic-to-Anthropic:** Failover engine + monitoring + hot-swap credential < 100ms + failover chain config + wait-and-retry khi hết toàn bộ quota + log đầy đủ + indicator trực quan.
- **Backward compat với v1:** Mọi tính năng Sprint 1–6 tiếp tục hoạt động sau upgrade.

Scope KHÔNG bao gồm (đã chết):

- Gemini CLI Vault: Google chặn OAuth cá nhân — không thể piggyback. Antigravity IDE cũng không khả thi (DPAPI). Chuyển vào Backlog tương lai.

- OpenAI: chưa nghiên cứu, user quyết định làm sau. Chuyển vào Backlog tương lai.
- Multi-user/multi-tenant/Auth/RBAC — đã xác nhận KHÔNG cần
- Runaway Loop Guard, Ollama, MCP Manager, Chat Playground, Webhook, Export — backlog riêng

Nguồn yêu cầu

- Yêu cầu gốc: User xác nhận scope v2.3 final: chỉ Auto-Failover Anthropic
- PRD: [docs/prd/PRD-agent-dashboard-autofailover.md](#) v2.3 (scope cuối cùng)
- Plan Sprint 1-6 hiện tại: [docs/plans/PLAN-agent-dashboard-2026-08-05/](#) và [docs/plans/PLAN-agent-dashboard-2026-08-08/](#) (đã Done)
- Workflow: WF-FEATURE
- Agent chain: PM → BA → UX → EM → PJM → TL → SD/JD → TL review → [UXR] → QA → QAL → DOE → DOL

Phases & Steps

Session isolation (CLAUDE.md §16.5): Mỗi bước ☐ / ☒ PHẢI chạy tách session — LOCAL dùng Agent subagent, WEB dùng RemoteTrigger. Agent/trigger tự tạo/cập nhật step file riêng, commit+push, rồi cập nhật đúng 1 dòng status ở bảng dưới đây.

Phase 0: Discovery — Phân tích Yêu cầu & Thiết kế

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
0.1	Product Manager — PRD v2.3: scope cuối cùng chỉ Auto-Failover Anthropic, Q1-Q7 đã chốt, Gemini+OpenAI vào Backlog tương lai	product-manager	✓	steps/STEP-0.1-pm-prd.md	2026-08-09 21:26
0.2	Business Analyst — User stories + AC chi tiết cho Auto-Failover Anthropic (FAIL-1..7)	business-analyst	☐	steps/STEP-0.2-ba-user-stories.md	-
0.3	UI/UX Designer — Wireframe/mockup: failover status indicator, failover chain config UI, wait-and-retry UI, failover log view	ui-ux-designer	☐	steps/STEP-0.3-ux-design.md	-
0.4	Engineering Manager — Estimate effort (ước tính ~1 sprint), phân bổ team, quyết định priority	engineering-manager	☐	steps/STEP-0.4-em-estimate.md	-

Lưu ý: CTO review không bắt buộc — không đưng auth thật, không đa người dùng. Tech Lead review đủ (đưng credential swap tự động → security audit STRIDE bắt buộc tại bước TL review code).

Phase 1: Planning — Lên Kế Hoạch Triển Khai

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
1.1	Project Manager — Lên sprint plan (~1 sprint), backlog ưu tiên, timeline	project-manager	☐	steps/STEP-1.1-pjm-sprint-plan.md	-
1.2	Tech Lead — Technical Design Doc: failover engine architecture, monitoring design, hot-swap mechanism, retry logic, DB schema mở rộng (failover log), API endpoints mới	tech-lead	☐	steps/STEP-1.2-tl-tdd.md	-

Phase 2: Sprint A — Multi-User Auth & Phân quyền SKIPPED

Lý do skip: Scope correction 2026-08-09 — toàn bộ Phase này bị loại bỏ vì user xác nhận không cần multi-user/auth. Dashboard vẫn là tool cá nhân 1 người. Không có step file cho phase này.

Phase 3: Sprint A (renumbered) — Gemini CLI Vault SKIPPED

Lý do skip (v2.3, 2026-08-09): Google đã ngừng hỗ trợ OAuth cá nhân cho Gemini CLI — thông báo lỗi khi user thử đăng nhập: "This client is no longer supported for Gemini Code Assist for individuals — migrate to Antigravity suite". Token OAuth mới không thể được tạo, không thể piggyback OAuth file. Antigravity IDE cũng không khả thi (DPAPI/SQLite — đã xác nhận ở spike v2.2). Gemini CLI Vault chuyển vào Backlog tương lai (Sprint 8+). Không có step file cho phase này.

Phase 4: Sprint B — Auto-Failover (Anthropic Account Rotation)

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
4.1	Senior Developer — Failover engine backend: giám sát 429/quota, hot-swap credentials <	senior-developer	☐	steps/STEP-4.1-sd-failover-engine.md	-

	100ms, failover chain config, wait-and-retry khi hết toàn bộ quota, failover log				
4.2	Junior Developer — Frontend: failover status realtime UI, failover chain config UI, failover log view, cảnh báo hết toàn bộ quota + countdown reset	junior-developer	☐	steps/STEP-4.2-jd-failover-frontend.md	-
4.3	Tech Lead — Code review (security audit STRIDE bắt buộc vì dùng credential swap tự động)	tech-lead	☐	steps/STEP-4.3-tl-review.md	-
4.4	UX/UI Reviewer — Kiểm tra failover status UI: indicator rõ ràng, cảnh báo quota, config chain	ux-ui-reviewer	☐	steps/STEP-4.4-uxr.md	-
4.5	QA Engineer — Test failover: simulate 429, simulate quota 100%, verify auto-rotation, verify CLI không bị gián đoạn, verify wait-and-retry	qa-engineer	☐	steps/STEP-4.5-qa.md	-
4.6	QA Lead — Sign-off final	qa-lead	☐	steps/STEP-4.6-qal-signoff.md	-

Phase 5: Deploy

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
5.1	DevOps Engineer — Chuẩn bị deploy:	devops-engineer	☐	steps/STEP-5.1-doe-deploy-prep.md	-

	migration script DB (thêm bảng failover log), env vars mới nếu cần, backward compat check với Sprint 6				
5.2	DevOps Lead — Approve và deploy production, monitor	devops-lead	☐	steps/STEP-5.2-dol-deploy-prod.md	-

Artifacts dự kiến (tổng)

- [x] docs/prd/PRD-agent-dashboard-autofailover.md (v2.3 — scope cuối cùng) — Product Manager ✓
- [x] docs/prd/PRD-agent-dashboard-autofailover.docx — xuất KZTEK brand ✓
- [x] docs/prd/PRD-agent-dashboard-autofailover.pdf — xuất KZTEK brand ✓
- [] docs/user-stories/US-agent-dashboard-autofailover.md — Business Analyst
- [] docs/design/DESIGN-agent-dashboard-autofailover.md — UI/UX Designer
- [] docs/planning/RESOURCE-agent-dashboard-autofailover.md — Engineering Manager
- [] docs/planning/SPRINT-agent-dashboard-autofailover.md — Project Manager
- [] docs/tech-design/TDD-agent-dashboard-autofailover.md — Tech Lead
- [] src/ — failover engine, failover chain config, failover log
- [] tests/ — unit + integration tests cho Auto-Failover
- [] docs/ux-review/UX-REVIEW-agent-dashboard-autofailover.md — UX/UI Reviewer
- [] docs/devops/DEPLOY-agent-dashboard-autofailover.md — DevOps Lead

Blockers

Không có. Tất cả câu hỏi mở đã được chốt — BA có thể bắt đầu ngay.

Quyết định / Ghi chú tổng

- Scope v2.3 FINAL (2026-08-09):** CHỈ Auto-Failover Anthropic. Gemini + OpenAI vào Backlog tương lai.
- Lý do loại Gemini (v2.3):** Google đã chặn OAuth cá nhân cho Gemini CLI. Piggyback OAuth file không còn hoạt động. Antigravity IDE cũng không khả thi (DPAPI/SQLite). Hướng khả thi nếu làm sau: Google AI Studio API key (không piggyback quota cá nhân).
- Q2 đã chốt:** Khi hết toàn bộ Anthropic quota → tự động chờ và retry khi quota reset (không chỉ cảnh báo, không cross-provider).
- Q3 đã chốt:** Tối thiểu 2 account Anthropic hiện có (vietanh + OAuth Imported), failover chain thiết kế mở rộng được.
- Mã hoá credential:** Giữ XOR obfuscation (đã chốt với user, không nâng AES-256).
- Storage:** Giữ SQLite (không còn vấn đề concurrent multi-user).
- Security audit STRIDE:** Bắt buộc tại bước TL review code (Phase 4.3) vì dụng credential swap tự động.

- **CTO review:** Không còn bắt buộc — không đưng auth thật, không đa người dùng.
- **Sprint 6 hiện tại KHÔNG bị ảnh hưởng:** Initiative này là branch/feature mới, không rollback Sprint 6.

Lịch sử cập nhật

Ngày	Cập nhật	Agent
-----	-----	-----
2026-08-09	Plan tạo mới (tên folder PLAN-agent-dashboard-multiuser-2026-08-09) — khung MASTER, chờ user xác nhận	task-planner
2026-08-09 21:26	Bước 0.1 ✓ — PRD v2.0 viết xong (scope sai — hiểu nhầm multi-user là nhiều người). PRD + .docx + .pdf	product-manager
2026-08-09	Scope correction v2.1 — "Multi-User" = 1 máy, 1 người, nhiều account AI. Bỏ Auth/RBAC. Phase 2 skip. Q4 chốt: XOR	product-manager
2026-08-09	Scope final v2.2 — Sau spike TL: OpenAI loại (user quyết định), Antigravity loại (DPAPI/SQLite), Gemini Advanced loại. Vault thu gọn: Gemini CLI piggyback OAuth. PRD đổi tên → PRD-agent-dashboard-autofailover-gemini.md	product-manager
2026-08-09	Scope FINAL v2.3 — Google chặn OAuth cá nhân cho Gemini CLI (lỗi: "This client is no longer supported..."). Gemini CLI Vault KHÔNG KHẢ THI. User quyết định: ưu tiên Anthropic failover trước. (1) Loại hoàn toàn Phase 3 (Gemini CLI Vault → SKIPPED); (2) Đổi tên PRD → PRD-agent-dashboard-autofailover.md ; (3) Đổi tên folder plan → PLAN-agent-dashboard-autofailover-2026-08-09 ; (4) Q2 chốt: wait-and-retry; (5) Q3 chốt: 2 account. Không còn câu hỏi mở nào chặn BA.	product-manager

Status icons: ☐ Todo |  In Progress |  Done |  Blocked |  Skipped

Cách đọc nhanh: đọc MASTER trước → nếu cần chi tiết bước cụ thể mới mở step file tương ứng.