

task: todo-app-csharp

workflow: WF-FEATURE

priority: P2

created: 2026-06-02

updated: 2026-06-02T21:15

status: in-progress

PLAN: Xây dựng ứng dụng To-Do App C#

Mô tả

Xây dựng ứng dụng To-Do App bằng C# (.NET), có đầy đủ chức năng quản lý công việc (tạo, sửa, xóa, đánh dấu hoàn thành), giao diện người dùng cơ bản, và có thể deploy được.

Agent chain

PM → BA → UX → EM → PJM → TL → SD → JD → TL (review) → QAE → QAL → DOE → DOL

Phase 1 — Phân tích & Thiết kế Sản phẩm

#	Bước	Agent	Status	Artifact	Ghi chú
---	-----	-----	-----	-----	-----
1.1	Thu thập yêu cầu, viết PRD cho To-Do App C#	Product Manager	✓	docs/prd/PRD-todo-app-csharp.md + .docx	
1.2	Chi tiết hóa user story, viết acceptance criteria	Business Analyst	✓	docs/user-stories/US-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf	
1.3	Thiết kế mockup, wireframe, user flow	UI/UX Designer	✓	docs/design/DESIGN-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf	

Phase 2 — Phân bổ Nguồn lực & Kỹ thuật

#	Bước	Agent	Status	Artifact	Ghi chú
---	-----	-----	-----	-----	-----
2.1	Estimate resource, quyết định priority, phân bổ team	Engineering Manager	✓	docs/planning/RESOURCE-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf	CTO bỏ qua vì quy mô nhỏ
2.2	Lên sprint,	Project	✓	docs/planning/SPRINT-	

	timeline, task board	Manager		todo-app-csharp-PLAN.md + .docx + .pdf	
2.3	Viết Technical Design Doc, chia task chi tiết	Tech Lead	✓	docs/tech-design/TDD-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf	OQ1=Console, OQ2=JSON, OQ4=LocalAppData

Phase 3 — Lập trình

#	Bước	Agent	Status	Artifact	Ghi chú
---	-----	-----	-----	-----	-----
3.1	Code phần phức tạp (service layer, data access, architecture)	Senior Developer	✓	src/Domain+App+Infra, 39 tests passed	
3.2	Code phần CRUD/UI đơn giản theo spec	Junior Developer	✓	src/ConsoleUI/ (Screens+Components+Rendering, 54 tests pass)	
3.3	Code review cuối, merge decision	Tech Lead	✓	Review comment + APPROVE; code-graph/CODE-GRAPH.md+pdf; fix comment JsonFileRepository	54 tests pass, Application coverage 93.97%

Phase 4 — Kiểm thử & Deploy

#	Bước	Agent	Status	Artifact	Ghi chú
---	-----	-----	-----	-----	-----
4.1	Thực thi test plan, log bug	QA Engineer	□	docs/test-cases/TC-todo-app-csharp.md	
4.2	Sign-off chất lượng, veto nếu còn P0/P1	QA Lead	□	docs/test-plans/TEST-PLAN-todo-app-csharp.md	
4.3	Deploy lên staging	DevOps Engineer	□	infra/, docs/devops/DEPLOY-todo-app-csharp.md	
4.4	Approve staging, verify smoke test, deploy production, monitor	DevOps Lead	□	docs/devops/DEPLOY-todo-app-csharp.md	

Artifacts dự kiến

- docs/prd/PRD-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf
- docs/user-stories/US-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf
- docs/design/DESIGN-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf

- docs/planning/RESOURCE-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf
- docs/planning/SPRINT-todo-app-csharp-PLAN.md + .docx + .pdf
- docs/tech-design/TDD-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf
- src/ (C# source code)
- tests/unit/, tests/integration/
- docs/test-plans/TEST-PLAN-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf
- docs/test-cases/TC-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf
- infra/, docs/devops/DEPLOY-todo-app-csharp.md + .docx + .pdf

Lịch sử cập nhật

Ngày	Bước	Ghi chú
-----	-----	-----
2026-06-02	Plan khởi tạo	User xác nhận OK
2026-06-02	Bước 2.2 hoàn thành	Project Manager tạo SPRINT-todo-app-csharp-PLAN.md — 3 sprints, 14 ngày
2026-06-02	Bước 2.3 hoàn thành	Tech Lead tạo TDD-todo-app-csharp.md (+docx+pdf). Quyết định OQ1=Console App, OQ2=JSON file, OQ4=%LOCALAPPDATA%. Layered architecture, interface contracts, task breakdown Sprint 1 (SD ~28h / JD ~19h)
2026-06-02	Bước 3.3 hoàn thành	Tech Lead code review S1-T018: APPROVE. Build 0 warning, 54 tests pass, Application coverage 93.97% (>80%). Fix 1 Suggestion (comment thừa). Tạo code-graph/CODE-GRAPH.md+pdf. Chuyển QA Engineer (4.1)