

step: "9.7"

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: devops-lead

status: done

completed\_at: "2026-08-08 08:48"

deps: ["9.6"]

---

## STEP 9.7 — Release Sign-off & Completion Sprint 6

### Input nhận

- QA Sign-off report ở bước 9.6

### Đánh giá Deployability

- **Codebase health:** Biên dịch frontend sạch (exit 0), unit tests backend & frontend đều đạt 100% tỷ lệ pass.
- **WebSocket & APIs:** API mới và WebSocket payload đã tương thích ngược với mocks, không gây lỗi khi chạy chế độ offline/development.
- **UI/UX:** Toàn bộ các vấn đề hiển thị quota và gộp nhóm theo dự án đã được UXR đánh giá "PASS".

### Deploy & Release Action

1. **Build Production:** Đóng gói tĩnh React app thành công.
2. **Release confirmation:** Xác nhận phiên bản Sprint 6 đã sẵn sàng tích hợp trực tiếp vào môi trường local workspace của người dùng.
3. **Merge request:** Cho phép merge nhánh tính năng vào main và hoàn thành Sprint 6.

Ký duyệt: **DevOps Lead** (Sign-off) - Sprint 6 chính thức hoàn thành và đóng lại.